

- Измерване на успеха, рискове и управление
 - Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата
 - 1. Как ще измерваме успеха
 - 1.1. Производствени показатели
 - 1.2. Показатели за самата система
 - 1.3. Принцип на измерване
 - 2. Основни рискове и как ще се справим
 - 2.1. Качество и наличност на данните
 - 2.2. Готовност на организацията (приемане от хората)
 - 2.3. Сигурност на данните
 - 2.4. Зависимост от външни доставчици
 - 2.5. Завишени очаквания
 - 3. Управление на проекта
 - 3.1. Кой за какво отговаря
 - 3.2. Как ще се отчита напредъкът
 - 3.3. Как се вземат решения за приоритети
 - 4. Накратко

Измерване на успеха, рискове и управление

Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата

Цел на този раздел: да опишем как ще измерваме резултатите, какви са основните рискове и как ще управляваме проекта. Това дава на ръководството контрол и яснота.

1. Как ще измерваме успеха

Ще измерваме две групи неща: **резултатите за производството** (защо правим всичко това) и **резултатите от самата система** (дали тя се използва и работи добре).

1.1. Производствени показатели

Показател	Какво измерва	Защо е важен
Извличане на мед (%)	Колко полезен метал извличаме от рудата	Пряко върху приходите
Производителност (тон/час)	Колко руда преработваме	Повече продукция със същото оборудване
Непланирани спирания	Колко често и колко дълго спираме	По-малко загуби и аварии
Разход на енергия за тон	Колко енергия харчим за единица продукция	Пряко върху разходите
Разход на реагенти	Колко реагенти използваме	Пряко върху разходите
Стабилност на качеството	Колко постоянна е едрината/концентратът	По-предвидим процес

1.2. Показатели за самата система

Показател	Какво измерва
Обхват	Колко цеха са включени
Използваемост	Колко често екипите реално ползват системата
Точност на препоръките	Доколко съветите се потвърждават на практика
Скорост на отчетите	Колко бързо се получава отговор/отчет

1.3. Принцип на измерване

- В началото определяме **изходно ниво** (откъде тръгваме).
- На края на всяка фаза сравняваме спрямо него.
- Конкретните **целеви стойности** ще зададем заедно с ръководството.

2. Основни рискове и как ще се справим

Всеки сериозен проект има рискове. Важното е те да са предвидени и управлявани.

2.1. Качество и наличност на данните

- **Рискът:** ако данните са с пропуски или грешки, анализите губят стойност.
- **Как се справяме:** първата фаза е посветена точно на подреждане и проверка на данните; въвеждаме автоматични проверки за качество.

2.2. Готовност на организацията (приемане от хората)

- **Рискът:** хората да не приемат новия начин на работа.
- **Как се справяме:** включваме технолозите и операторите от самото начало; системата е в помощ, не за замяна; постепенно въвеждане с обучение.

2.3. Сигурност на данните

- **Рискът:** чувствителни производствени данни да попаднат в неподходящи ръце.
- **Как се справяме:** контролиран достъп според ролята; внимателно боравене с данните; спазване на добрите практики за сигурност.

2.4. Зависимост от външни доставчици

- **Рискът:** прекомерна зависимост от един доставчик на технология.
- **Как се справяме:** разработваме собствено знание и собствени модели; запазваме гъвкавост да сменим доставчик при нужда.

2.5. Завишени очаквания

- **Рискът:** да се очакват чудеса веднага.
 - **Как се справяме:** ясни, реалистични цели по фази; първите ползи са бързи, но пълният ефект идва постепенно.
-

3. Управление на проекта

3.1. Кой за какво отговаря

- **Ръководство** – задава приоритетите и целите, одобрява инвестициите, следи резултатите.
- **Ръководител на проекта** – координира изпълнението по фази.
- **Технически екип** – разработва и поддържа системата.
- **Технолози и оператори** – участват активно, дават обратна връзка, ползват системата.
- **Поддръжка** – включва се при предвиждането на повреди.

3.2. Как ще се отчита напредъкът

- **Кратък преглед в края на всяка фаза** – какво постигнахме спрямо целите.
- **Редовни кратки доклади** до ръководството.
- **Прозрачни показатели** – всеки вижда напредъка обективно.

3.3. Как се вземат решения за приоритети

- Приоритизираме по **най-голяма полза спрямо усилие**.
 - При нови данни или резултати **коригираме плана** гъвкаво.
 - Винаги пазим връзката с трите главни цели – извличане, производителност, разходи.
-

4. Накратко

- **Измерваме** и производствените резултати, и работата на системата – спрямо ясно изходно ниво.
- **Рисковете са предвидени** и за всеки имаме конкретен подход.
- **Управлението е прозрачно** – ясни роли, редовно отчитане, гъвкавост при нужда.

Това дава на ръководството **пълен контрол и яснота** на всяка стъпка от пътя.